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肖千大使转交中国红十字会向印尼自然灾害紧急援款
卡拉：中方在印尼发生重大自然灾害时总是第一时间提供援助

大里程架梁通道大里程架梁通道 DKDK127127 路基路基 ABAB 料填筑料填筑

大里程架梁通道大里程架梁通道 DKDK127127 路基最后一板挡墙浇筑路基最后一板挡墙浇筑

【本报讯】4月14日，中国
中铁印尼雅万高铁4号制梁
场（中铁四局一公司承建）大
里 程 架 梁 主 线 关 键 工 点
DK127路基悬臂式挡墙施工
全面完工。该段路基长 341
米，剩余挡墙施工1200立方
米，AB料填筑20000立方米。
在短短 19 天内，便安全、优
质、高效的完成了路基全部挡
墙施工任务，即将全面打通大
里程架梁通道，保障了4月25
日恢复大里程方向持续架梁
重大节点工期！

3 月 25 日，DK127 路基
实现土地交付和获得进场施
工许可，大里程路基受征地
拆迁影响，被迫停工长达 85
天，严重制约了大里程架梁
节点工期。打通大里程路基
架梁通道尤为关键，为推进
大里程架梁通道路基施工，
梁场领导班子和施工班组精
心谋划，复工迅速掀起全面
大干高潮，进入“跑出加速
度，按下快进键”的大干快干
模式。在路基施工的 19 天
内领导班子带头与现场中印

尼工人共同坚守路基施工一
线，同时间赛跑，抢晴天、战
雨天、争夜间，齐心协力、争
分夺秒全面推进架梁通道路
基施工，汇聚“九牛爬坡，个
个出力”的合力和牛劲，全力

推进大里程架梁主线通道。
4 号制梁场在最短时间内优
质、高效完成路基段所有工
序施工，打破架梁通道的瓶
颈，顺利快速的推进雅万建
设。 （李金朋）

【本报讯】据中国驻
印尼使馆消息：4 月 14 日，
肖千大使出席印尼红十字
会举办的线上捐助仪式，
转交中国红十字会就西努
沙登加拉省和东努沙登加
拉省自然灾害向印尼红十
字会提供的紧急援款。印
尼红十字会总主席、前副
总统卡拉等出席仪式。

肖 大 使 表 示 ，近 日 印
尼西努沙登加拉省和东努
沙登加拉省发生山洪和泥
石流灾害，造成重大人员

伤亡。中国政府和人民十
分牵挂灾区群众，中国国
家主席习近平第一时间向
印尼总统佐科致慰问电，
代表中国政府和人民对遇
难者表示深切哀悼，向遇
难者家属和伤者致以诚挚
慰问。中国国务委员兼外
长王毅也向印尼外交部长
蕾特诺致慰问电。

肖大使表示，中国和印
尼是友好邻邦。今年 1 月，
中国红十字会曾就印尼西
苏拉威西省地震灾害向印

尼 红 十 字 会 提 供
人 道 主 义 援 助 。
为 协 助 印 尼 政 府
做好救灾工作，体
现 中 国 政 府 和 人
民 对 印 尼 政 府 和
人民的深情厚谊，
中 国 红 十 字 会 决
定 向 印 尼 红 十 字
会提供 10 万美元
紧 急 救 灾 人 道 主
义 援 助 。 我 谨 代
表 中 国 红 十 字 会
向 印 尼 红 十 字 会
转 交 上 述 援 款 。
相 信 在 印 尼 政 府
的 坚 强 领 导 以 及
包 括 印 尼 红 十 字
会 在 内 的 社 会 各

界共同努力下，灾区人民一
定能够尽早渡过难关，重建
美好家园。中方愿根据印
尼方需要在救灾和重建方
面提供力所能及的帮助。

卡拉总主席表示，感谢
习近平主席和王毅国务委员
就印尼此次山洪和泥石流灾
害分别向佐科总统和蕾特诺
外长致慰问电。多年来，中
方在印尼发生重大自然灾害
时总是第一时间提供援助，
印尼方表示高度赞赏。此次
中方向灾区慷慨捐款，帮助

印尼人民应对灾害，再次体
现了两国和两国人民之间的
深厚友谊。印尼红十字会谨
代表灾区人民向中方表示衷
心感谢，希望今后在救灾方
面继续得到中方支持。

仪 式 现 场 ，肖 大 使 以
视频方式向卡拉总主席转
交了紧急救灾人道主义援
助，并接受卡拉颁发的捐
助证书。
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