

“五一”鏖战正酣：雅万高铁建设进入关键阶段

【本报讯】“五一”期间恰逢印尼穆斯林开斋节，浓厚的节日氛围丝毫不影响雅万高铁建设推进势头，从雅加达到万隆沿线，桥墩林立、机械腾挪，随处可见高铁建设工人忙碌的身影，成为节假日里最美的风景！

在雅万高铁4号梁场工点，为避开印尼斋月高速公路交通管制，中国中铁项目部参建员工连轴转，利用4月30日—5月2日3天时间三班倒作业，连续跨高速公路架梁9榀，顺利跨越高速公路 Mohammad toha 互通区，成功避开开斋节前的交通管制。“五一”期间梁场中印尼员工坚守岗位，掀起施工大干高潮，5天实现箱梁架设16榀，箱梁预制13榀的新纪录，并于5月3日成功完成第400榀箱梁预制。

在1号梁场工点，中国电建项目部参建员工正加速推进制梁架，大里



1号梁场提梁机提梁上桥(王思慎摄)



4号梁场“五一”期间开展夜间跨高速公路架梁施工(李金朋摄)

程和小里程两个方向，两架同时施工，搬、提、运、架”循环往复，每天箱梁预制最高达到4榀，完成箱梁架设4榀。在各连续梁工点，连续梁悬臂节段施工迈入“加速度”，立模、扎筋、预应力管道安装、混凝土浇筑等各道工序紧张有序进行，最快达到9天每对节段。

在项目现场，中方团队施工大干的火热场景随处可见，中国铁建隧道、地质专业团队常驻2号、4号、6号等重点难点隧道现场，确保施工安全高效推进；中国通号团队加快进行标准、方案对接，接口预留配合，GSM-R频率干扰测试等工作，为站后四电工程全面施工做好准备；中国铁路国际有限公司联合北京局全力开展运维准备工作，积极推进规章编制、人员培训、技术支持和相关商务等事项，为项目早日开通运营奠定坚实基础……

“五一”是劳动者的节日，雅万高铁项目全体员工以大干的特殊方式奉献在施工现场上，以实际行动诠释着中方企业的责任与担当，用自己的汗水书写了一曲劳动之歌。

据了解，目前雅万高铁建设已经进入路基、桥梁、隧道下部结构向架梁、铺轨转换，工程建设向运维准备转换的非常关键阶段，两国铁路建设者统筹推进疫情防控和

工程建设，攻坚克难，精准施策，日夜奋战，取得了重要成果。目前高铁建设的形象进度逐步显现，全线土建工程完成量占土建总量的82%，全线13座隧道已贯通6座，部分重点路段连续梁和框架墩施工完成，主要路基、桥梁、隧道、车站房建等工程均平稳有序推进。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国经贸合作和人文交流、促进“一带一路”建设具有十分重要的意义。



1号梁场箱梁浇筑施工(王思慎摄)



4号梁场预制箱梁施工人员在绑扎钢筋(李金朋摄)



DK41连续梁浇筑施工(王思慎摄)

奏响施工大干劳动赞歌，致敬雅万高铁最美劳动者



4号制梁场斋月期间给周边村民赠送大米



古尔邦节给周边村民捐赠山羊

【本报讯】五一国际劳动节恰逢印度尼西亚穆斯林开斋节前夕，双节中的中国中铁印尼雅万高铁4号制梁场(中铁四局一公司承建)场区灯火通明如同星光璀璨，施工现场紧张有序，钢筋绑扎胎座上错落有序的钢筋好比谱写的乐章，身穿CREC安全背心的中印尼工友们有序的忙碌着，一个个忙碌的身影就像一个个跳动音符，身着背心在灯光的映衬下闪闪发光，耀眼的灯光与月光相映，提梁机、运梁车等大型机械轰鸣声中伴随着的安全警报与夜虫竞相齐鸣……整个梁场宛如一个巨大的舞台，奋斗在制、架梁一线的上百名中印尼劳动者正在激情演绎

一曲高亢的劳动赞歌，演奏着施工大干最强音，致敬奋战一线的雅万高铁建设者。斋月过后印尼将迎来盛大的开斋节，各级政府强化疫情防控政策，实行高速公路等交通管制并限制跨高速公路施工，4号制梁场积极与公共工程部、印尼安全委员会、高速公路管理局、地方交通管理部门、CDJO 监理等单位积极协调获得开斋节交通管制前夕和五一假日期间跨路架梁特别许可，4月30日—5月2日连续三天上跨高速公路施工架设箱梁9榀，顺利跨越高速公路 Mohammad toha 互通区，成功避开印尼开斋节前高速公路交通管制。4号制梁场在确保疫情防控到位的同



4号制梁场顺利完成连续跨路箱梁架设

时，抢抓安全、质量与进度，5日内顺利实现箱梁架设16榀，箱梁预制13榀，并于5月3日顺利完成箱梁预制400榀，建安产值高达1500万元。全场中印尼员工坚


守岗位，用辛勤与汗水诠释劳动之美，用坚守大干致敬坚守一线之美，以实现4号制梁场安全、高产、持续、稳定生产。

4号制梁场强化属地建

设和履行社会责任，共建企业与居民融合。4号梁场与周边村民积极沟通，积极履行社会责任，支持和援助村里公益性组织活动，先后给周边4个村翻新村道累计1.8公里，增进周边村民对中国企业与文化的认知，获得周边民众更多的支持。4号制梁场入乡随俗，始终充分尊重当地居民生活习惯和民俗文化，适逢斋月梁场筹备了12000斤大米送给周边村民和穆斯林学校，三年来累计向周边捐赠大米4万余斤、山羊50余头、鸡蛋以及食用油等，促进中印尼文化交流，以更好的获得民众对雅万高铁建设的支持。

万高铁建设决胜之年全面掀起大干高潮之际，4号制梁场以架梁为主线全面推进雅万高铁建设，梁场面临的严峻的施工压力，全场员工上下同欲，笃定决胜信念，继续以逢山开路、遇水架桥的开拓精神，用信心浇灌、用恒心坚守、让坚如磐石的初心和矢志不渝的使命，凝聚起奋进的磅礴力量。4号制梁场在KCIC、联合体、CDJO、中国中铁股份公司经理部、中铁四局代局指等各级领导的指导下，全体员工立足本岗，积极作为，团结一心，雅万同筑，做好疫情防控与施工生产齐抓共管双推进，确保安全、优质、高效推进雅万高铁建设。


(李金朋)



4号制梁场场区夜间大干场景



给周边村庄翻新道路



给周边村庄翻新道路

